




РЕШЕНИЕ
по делу № ЭА –3820/2017 о нарушении
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

14 ноября 2017 года                                                                                         г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 рассмотрев жалобу ИП Байгачева Е.Ю. (далее – Заявитель) на действия заказчика – МКУ Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» при проведении электронного аукциона: «Благоустройство территории парка «Никольский» в г. Ейске в рамках реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Формирование современной городской среды на 2017 год» (1 очередь)» (извещение № 0318300177817000081) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе), 

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Заказчиком Закона о контрактной системе.
Заявитель считает, что аукционная документация составлена с нарушением требований Закона о контрактной системе. При описании объекта закупки заказчиком указан недопустимо короткий срок выполнения работ.
Представитель заказчика с доводами жалобы не согласился. Документация разработана с учетом положений Закона о контрактной системе.
Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим выводам.
Заказчиком - МКУ Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» на официальном сайте ЕИС размещено извещение и документация электронного аукциона «Благоустройство территории парка «Никольский» в г. Ейске в рамках реализации муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Формирование современной городской среды на 2017 год» (1 очередь)» (извещение № 0318300177817000081) с начальной (максимальной) ценой контракта 30 000 000,00 рублей. Срок выполнения работ с даты заключения контракта по 25.12.2017.
Согласно ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.
Заявитель указывает, что заказчик уменьшает срок выполнения работ согласно проекта. Объем работ невозможно выполнить в положенный контрактом срок с соблюдением требований проекта производства работ. 
Из представленных заказчиком документов следует, что заказчик обратился к разработчику проектной документации с запросом в части сроков выполнения работ. На данный запрос был получен ответ, что срок производства работ возможно сократить не нарушая технологию работ и приведен расчет проектной организации продолжительности выполнения работ на 30 дней.
Комиссия, руководствуясь ч. 1,3,4 ст.105 и на основании ч.15, ч.22, ч.23 ст.99, ч.8 ст.106  Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ИП Байгачева Е.Ю. необоснованной.
2. Отменить приостановление определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части подписания контракта (извещение № 0318300177817000081).
Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.


